



Anfrage zum Plenum

des Abgeordneten **Patrick Friedl BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN**

vom 09.02.2026

- mit Drucklegung -

Zeitplan für die Baumaßnahme "Erweiterungsbau Nord" Uniklinik Würzburg

Angesichts der beschlossenen Erweiterung der Uniklinik Würzburg ("Erweiterungsgelände Nord") und dem sich verzögernden Baubeginn mit "Baufeldfreimachung" frage ich die Staatsregierung, ob die Staatsregierung plant bei der kommenden Kabinettsitzung in Unterfranken den endgültigen Zeitplan für die Baumaßnahme Uniklinik Würzburg bekannt zu geben, für welche Bereiche mit Mehrkosten zu rechnen ist, nachdem der ursprünglich geplante Baubeginn 2025 sowie das geplante Ende 2032 nicht eingehalten werden können, und für welche Bereiche die Staatsregierung mit Mehrkosten durch die Verzögerung des ursprünglich geplanten Baubeginns 2025 sowie der geplanten Fertigstellung Ende 2032 (bitte die jeweiligen Bereiche mit den geplanten Kostensteigerungen angeben) rechnet?